

DOCUMENTO 00

Amarte Be On

Maestro · Resumen Ejecutivo · Plan integral de marketing y operaciones

AMARTE BE ON

Plan de Marketing y Operaciones · Mayo 2026

Audiencia: Todo el equipo · Portada de junta

00

Índice

01	¿Qué es Amarte Be On?
02	El reto: 40 cupos, 5 semanas, \$200 de pauta, todo desde cero
03	Las 3 estrategias macro: Redes · Evento · Outbound
04	Las 3 charlas y sus facilitadoras/es
05	Cronograma visual de 5 semanas
06	Matriz general de responsabilidades
07	Índice ampliado de los 9 documentos del plan
08	Próximos pasos · Decisiones pendientes

01 · ¿Qué es Amarte Be On?

Una experiencia presencial premium de reconexión emocional para profesionales modernos en Quito. No es terapia. No es un retiro. No es coaching. Es un día completo diseñado para entrenar al sistema nervioso a volver a sentirse seguro, en grupo, con base en neurociencia, breathwork y comunidad.

“Vivimos hiperconectados digitalmente, pero emocionalmente desconectados.”

Amarte Be On es la respuesta operativa a esa tesis: un sábado completo en Quito donde 40 personas viven —no escuchan— el aprendizaje de regular su propio sistema nervioso. La marca opera bajo un tono honesto, validante, científico y cálido, en español neutro con matices ecuatorianos.

02 · El reto

Variable	Cifra objetivo
Cupos del evento	40 personas
Precio regular / early bird	\$65 / \$50 USD
Plazo total	5 semanas (12 mayo–13 junio 2026)
Inversión en pauta	\$200 USD totales (Meta + TikTok)
Cuentas digitales	3 redes desde cero (IG · TikTok · Facebook)
Revenue mínimo viable	\$1,300 (20 cupos)
Revenue máximo	\$2,375 (40 cupos)

Es un reto exigente pero alcanzable: requiere ejecución limpia, contenido coherente, y disciplina de comunidad. Este plan es el mapa para lograrlo.

03 · Las 3 estrategias macro

REDES SOCIALES

DOC 1 · DOC 3 · DOC 4 · DOC 5

Construir audiencia desde cero en IG, TikTok y FB. Pilares de contenido A/B/C distribuidos por semana. Producción 1→4 (1 reel = 4 piezas).

EVENTO Y FUNNEL

DOC 2 · DOC 6 · DOC 7

Embudo Redes → DM → Web → WhatsApp → Charlas → Ticket. Lead magnet PDF + 3 charlas martes 8 PM. \$200 de pauta distribuidos por fase.

OUTBOUND / COMERCIALIZACIÓN

DOC 8

Activación de base personal de los 3 facilitadores + B2B corporativo + aliados estratégicos + outreach VIP. No depender solo de redes.

04 · Las 3 charlas y sus facilitadores

Char la	Título	Lidera	Fecha · 8 PM	Eje del bloque
#1	Por qué nos sentimos así	Jenny Martínez	Martes 19 de mayo de 2026 · 8 PM	Reconocer lo que sentimos.
#2	Cómo regular tu sistema nervioso	Lili	Martes 27 de mayo de 2026 · 8 PM	Entender la fisiología detrás.
#3	Lo que vivirás en AMARTE	Miguel Ángel	Martes 3 de junio de 2026 · 8 PM	Vivir el día por adelantado + cierre fuerte.

Distribución de caras públicas en redes

Facilitador/a	Especialidad	% redes	Pilar de contenido
Jenny Martínez	Psique / lo emocional	33.33%	Pilar A — Identificación
Lili	Marco científico / neurociencia	33.33%	Pilar B — Educación / autoridad
Miguel Ángel	Música, frecuencias, breathwork	33.33%	Pilar C — Experiencia + comunidad

05 · Cronograma visual de 5 semanas

Fase	Eje semanal	Pilar A	Pilar B	Pilar C	Hito clave
Pre-launch · 12-18 mayo	Construir base + comunidad	80%	20%	0%	Cuentas listas + WhatsApp funcionando + 4 reels test
Semana 1 · 19-25 mayo	Identificación + comunidad	60%	30%	10%	Charla 1 (Jenny). Inscripciones empiezan.
Semana 2 · 26 mayo-1 jun	Educación + autoridad	30%	50%	20%	Charla 2 (Lili). Early bird vence.
Semana 3 · 2-8 junio	Experiencia + cierre fuerte	20%	30%	50%	Charla 3 (Miguel + cierre). Ventas cierran viernes 6 a las 11:59 PM.
Semana 4 · 9-13 junio	Día del evento	10%	10%	80%	Sábado 13: EVENTO. 40 personas. Quito.

“La temperatura sube cada semana. El contenido pasa de identificarte → explicarte → invitarte → llevarte.”

06 · Matriz general de responsabilidades

Esta es una matriz **sugerida**. La asignación final se decide en junta del equipo.

Área	Responsable sugerido	Apoyo	Doc
Estrategia general	Equipo (los 3)	—	DOC 0
Contenido emocional / hooks identificación	Jenny Martínez	Diseñadora	DOC 1, 5
Contenido educativo / neurociencia	Lili	Diseñadora	DOC 1, 5
Producción experiencia + sonoro	Miguel Ángel	Equipo logística	DOC 2, 6
Community management	[TBD junta]	Combo A+C (los 3 + herramientas)	DOC 1
Pauta digital (\$200)	[TBD junta]	Diseñadora ads	DOC 7
Outbound personal y B2B	Los 3 facilitadores	[TBD junta]	DOC 8
Logística del evento (sábado 13)	Equipo logística	Los 3 facilitadores	DOC 2

07 · Índice ampliado de los 9 documentos

#	Documento	Audiencia	Páginas
00	Maestro · Resumen Ejecutivo	Todo el equipo · portada de junta	6-10
01	Estrategia de Redes Sociales	Marketing + facilitadores	12-15
02	Estrategia del Evento	Equipo + posibles aliados	8-10
03	Cronograma Editorial 5 Semanas	Producción + facilitadores	10-12
04	Manual de Marca y Capa Creativa	Diseñadora + producción	12-15
05	Guiones de Contenido para Redes	Facilitadores graban + diseñadora produce	15-20
06	Estructura de las 3 Charlas	Los 3 facilitadores	12-15
07	Plan de Pauta y KPIs	Quien ejecute Ads Manager + equipo	8-10
08	Comercialización en Campo (Outbound)	Los 3 facilitadores	10-12

08 · Próximos pasos · Decisiones pendientes

Estas son las decisiones que el equipo debe resolver en junta. Mientras tanto, todos los documentos las marcan como [TBD EN JUNTA] en color naranja sutil.

[TBD EN JUNTA] Lugar exacto del evento en Quito

[TBD EN JUNTA] Voz en off humana o ElevenLabs (rioplatense)

[TBD EN JUNTA] Procesador de pagos: Stripe / PayPhone / transferencia

[TBD EN JUNTA] Asignación operativa de redes: quién hace community management en cada red

[TBD EN JUNTA] Asignación final de tareas outbound por facilitador

[TBD EN JUNTA] Tarifa corporativa para grupos de 5+ personas

[TBD EN JUNTA] Disclaimers de salud / contraindicaciones para inscripción

Próximos pasos inmediatos

- Lectura conjunta de DOC 0 y DOC 1 (1 hora estimada).
- Definición de community management (Combo A+C, opcional sumar B desde Semana 2).
- Resolución del lugar exacto del evento (clave para empezar landing).
- Definir procesador de pagos (Stripe / PayPhone / transferencia).
- Empezar producción de los 4 reels test del pre-launch.