

Cronograma Editorial

5 semanas día por día · Pre-launch + S1-S4

AMARTE BE ON

Plan de Marketing y Operaciones · Mayo 2026

Audiencia: Equipo de producción + facilitadores

Índice

01	Vista general 5 semanas
02	PRE-LAUNCH · 12-18 mayo
03	SEMANA 1 · 19-25 mayo · Identificación + comunidad
04	SEMANA 2 · 26 mayo - 1 junio · Educación + autoridad
05	SEMANA 3 · 2-8 junio · Experiencia + cierre
06	SEMANA 4 · 9-13 junio · Evento
07	Tablero sugerido en Notion / Trello / Asana
08	Tareas y deadlines

01 · Vista general — la temperatura sube

Fase	Días	Eje	A · B · C
Pre-launch	9 días	Construir base + comunidad	80/20/0
Semana 1	7 días	Identificación + comunidad	60/30/10
Semana 2	7 días	Educación + autoridad	30/50/20
Semana 3	7 días	Experiencia + cierre	20/30/50
Semana 4	5 días	Evento	10/10/80

02 · PRE-LAUNCH · 12-18 mayo

Objetivo: Dejar todo listo + traer 30 personas al WhatsApp antes de Charla 1.

Checklist pre-lanzamiento

- Crear las 3 cuentas con handle @amartebeon
- Bio unificada + link a web
- Construir landing page (concepto, sin URL pública aún)
- Diseñar PDF lead magnet (5 señales + 3 ejercicios)
- Crear grupo WhatsApp + plantillas de bienvenida
- Setup Meta Business + TikTok Ads Manager
- Pre-cargar 9 posts de feed (3 por red)
- Producir 4 reels base (test pre-launch)
- Definir voz en off consistente
- Grabar video de presentación de los 3 facilitadores juntos

Lanzamiento público: Domingo 18 de mayo, 7 PM.

SEMANA 1 · 19-25 mayo · IDENTIFICACIÓN + COMUNIDAD

Eje: Que la gente diga: 'eso me pasa a mí'.

Día	Pieza	Plataforma	Status
Mar 19	Reel #1 + Charla 1 (Jenny) 8 PM	IG / TikTok / FB	■
Jue 21	Carrusel '5 señales de desconexión'	IG	■
Sáb 24	Reel #2 neurociencia accesible	IG / TikTok	■
Dom 25	Frase visual + close-up emocional	IG	■

Stories diarias en IG y FB.

SEMANA 2 · 26 mayo-1 junio · EDUCACIÓN + AUTORIDAD

Eje: Ahora entiendo por qué me siento así.

Día	Pieza	Plataforma	Status
Lun 26	Carrusel neurociencia profundo	IG	■
Mar 27	Charla 2 (Lili) 8 PM + post anuncio	IG / FB	■
Mié 28	Reel #3 teaser experiencia AMARTE	IG / TikTok	■
Vie 30	Reel #4 frase identificación con Lili	IG	■
Sáb 31	Reel #5 los 3 facilitadores juntos	IG / TikTok / FB	■
Dom 1	Post countdown '12 días para AMARTE'	IG / FB	■

SEMANA 3 · 2-8 junio · EXPERIENCIA + CIERRE

Eje: Vivir la experiencia antes del evento. Ventas cierran sáb 6.

Día	Pieza	Plataforma	Status
Lun 2	Reel #6 inmersión visual	IG / TikTok	■
Mar 3	Charla 3 (Miguel Ángel + cierre los 3) 8 PM — CIERRE FUERTE	IG / FB	■
Mié 4	Carrusel 'qué llevarás contigo'	IG	■
Jue 5	Reel #7 invitación final con Jenny	IG / TikTok	■
Vie 6	ÚLTIMO DÍA: post + reel + stories cada hora	IG / TikTok / FB	■
Sáb 7	Post comunidad 'los 40 ya estamos listos'	IG / FB	■
Dom 8	Reel anticipación	IG / TikTok	■

SEMANA 4 · 9-13 junio · EVENTO

Eje: Los 40 confirmados llegan listos.

Día	Pieza	Plataforma	Status
Lun 9	Stories logísticas + reel motivación	IG / TikTok	■
Mar 10	Carrusel 'qué llevar el sábado'	IG	■
Mié 11	Reel anticipación los 3 facilitadores	IG / TikTok	■
Jue 12	Stories countdown	IG / FB	■
Vie 13	Stories preparación del salón	IG	■
Sáb 13	EVENTO · día completo	Presencial	■

07 · Tablero sugerido en Notion / Trello / Asana

Recomendamos un tablero Kanban con las siguientes columnas para cada pieza de contenido:

1. **Backlog** — todas las piezas planificadas (este cronograma).
2. **Brief listo** — guión, hook, prompt visual definidos.
3. **Producción** — grabando o editando.
4. **Revisión interna** — el equipo revisa antes de subir.
5. **Programado** — cargado en herramienta de programación.
6. **Publicado** — vivo + métricas a 24h registradas.

Campos sugeridos por tarjeta:

- Día publicación · Plataforma · Pilar · Tipo (reel/carrusel/post/story)
- Hook · Caption · Hashtags · CTA
- Responsable producción · Responsable revisión · Status
- Métricas a 24h: views · saves · shares · comentarios AMARTE · DMs

■ Tareas y deadlines de producción

Tarea	Responsable sugerido	Deadline
■ Configurar tablero Notion/Trello con todas las piezas del cronograma	Equipo coordinación	Domingo 11 mayo
■ Producir 4 reels test pre-launch	Los 3 facilitadores + diseñadora	Sábado 17 mayo
■ Plantillas de captions y stories listas	Diseñadora	Domingo 11 mayo
■ Grabaciones masivas de Jenny / Lili / Miguel para S1-S4	Los 3 facilitadores	Sábado 17 mayo
■ Definir herramienta de programación (Métricoool / Postiz / Buffer)	[TBD junta]	Lunes 12 mayo
■ Reunión semanal de revisión de métricas (lunes 9 AM)	Equipo (los 3)	Cada lunes desde 19 mayo

Las tareas son sugerencias del plan. La asignación final de responsables se decide en junta del equipo.

Próximos pasos

- Lectura conjunta de DOC 5 (guiones de contenido) por los 3 facilitadores.
- Bloque masivo de grabación: sábado 17 mayo todo el día.
- Validación final antes del lanzamiento del domingo 18.