

Matriz de Tareas y Asignaciones

52 tareas operativas + 5 decisiones de junta

AMARTE BE ON

Plan de Marketing y Operaciones · Mayo 2026

Audiencia: Documento de trabajo · llenar en junta

Cómo usar este documento

Este es el documento de junta. Aquí están consolidadas TODAS las tareas del plan en una sola vista — para que el equipo se divida el trabajo de forma clara y trazable.

Cómo usarlo en junta (sugerencia):

1. Imprime el documento o ábrelo en pantalla compartida.
2. Recorre las tareas por área (Setup → Evento → Contenido → Charlas → Pauta → Outbound).
3. En cada tarea, llena la columna '**Asignado a**' con el nombre de quien queda responsable.
4. Si una tarea no encaja con nadie, marca '**pendiente reasignar**' y vuélvanla a discutir.
5. Al final cierra con las **decisiones de junta** (D01-D05) — no salgan sin resolverlas.
6. Sube el documento llenado a Google Drive / Notion como source of truth del proyecto.

“Las tareas son sugerencias del plan. La asignación final es de la junta. Nadie sale de aquí sin saber qué tiene que hacer la próxima semana.”

Resumen del plan en números



Distribución por área

Área	Descripción	Tareas
Setup inicial	Configuración base de cuentas, herramientas y procesos	7
Evento	Logística del día del evento + landing + procesador pagos	9
Contenido / Redes	Producción de reels, posts, stories, lead magnet	11
Charlas	Preparación de las 3 charlas martes 8 PM	8
Pauta digital	Configuración + ejecución + optimización Meta + TikTok	6
Outbound	Activación personal + B2B + aliados + VIP	9
Decisiones de junta	Decisiones bloqueantes que la junta debe resolver	7

Perfiles del equipo — quién encaja con qué

Antes de asignar, pasen 5 minutos revisando quién encaja mejor con cada tipo de trabajo. Esta tabla es solo guía — la realidad de cada quien manda.

Perfil	Aporta · mejor en
Jenny Martínez	Aporta calidez, validación emocional, conexión con audiencia. Mejor en: hooks de identificación, charlas vivas, base personal.
Lili	Aporta autoridad, rigor científico, claridad pedagógica. Mejor en: contenido educativo, neurociencia, charlas técnicas.
Miguel Ángel	Aporta producción, sonido, narrativa cinematográfica, B2B. Mejor en: experiencia, breathwork, corporativo.
Diseñadora	Aporta acabado visual. Edita reels, diseña carruseles, crea plantillas. NO redacta copy ni define tono.
Logística	Lleva contratos, compras, setup del salón, día del evento.
Ejecutor pauta	Lleva Ads Manager Meta + TikTok, optimiza campañas, hace reportes semanales.
CM freelance (opt)	Si se suma desde S2: responde DMs, comentarios, programa publicaciones.

Tareas por área · llenar en junta

Para cada tarea: marca el checkbox al lado del nombre cuando esté asignada. Anota el nombre exacto en 'Asignado a'.

Setup inicial (7 tareas)

ID	Tarea	Perfil sugerido	Deadline	Pri	Asignado a
T01	Crear las 3 cuentas de redes con handle @amartebeon	Equipo (los 3)	Lun 12 may	ALTA	☐ _____
T02	Bio unificada IG / TikTok / FB + foto de perfil + link en bio	Diseñadora	Mar 13 may	ALTA	☐ _____
T03	Crear grupo WhatsApp privado + reglas pinneadas + 5 mensajes bienvenida	Quien lleve community management	Lun 12 may	ALTA	☐ _____
T04	Setup Meta Business Suite + cuenta publicitaria + Pixel	Quien ejecute Ads Manager	Lun 12 may	ALTA	☐ _____
T05	Setup TikTok Ads Manager + Pixel + verificación dominio	Quien ejecute Ads Manager	Lun 12 may	ALTA	☐ _____
T06	Configurar tablero Notion / Trello / Asana con todas las piezas	Equipo coordinación	Dom 11 may	ALTA	☐ _____
T07	Definir herramienta de programación (Métricoool / Postiz / Buffer)	Equipo (los 3)	Lun 12 may	MEDIA	☐ _____

Evento (9 tareas)

ID	Tarea	Perfil sugerido	Deadline	Pri	Asignado a
T10	Confirmar lugar exacto del evento en Quito	Logística + Miguel Ángel	Lun 12 may	ALTA	☐ _____
T11	Cerrar contrato del salón + depósito	Logística	Mié 14 may	ALTA	☐ _____
T12	Definir procesador de pagos (Stripe / PayPhone / transferencia)	Equipo (los 3)	Vie 16 may	ALTA	☐ _____
T13	Landing v1.0 lista (URL provisional o final)	Equipo coordinación + diseñadora	Dom 18 may	ALTA	☐ _____
T14	Disclaimer médico / contraindicaciones de salud redactado	Equipo (los 3) + Lili (revisión)	Lun 19 may	ALTA	☐ _____
T15	Política de reembolso y reasignación de cupos	Equipo (los 3)	Lun 19 may	MEDIA	☐ _____

ID	Tarea	Perfil sugerido	Deadline	Pri	Asignado a
T16	Asignar persona de logística del día del evento	Equipo (los 3)	Lun 19 may	ALTA	■ _____
T17	Compras del evento (té, agua, frutas, manta, materiales)	Logística	Jue 11 jun	ALTA	■ _____
T18	Setup del salón el viernes 12 (luz, audio, sillas, círculo)	Logística + los 3	Vie 12 jun	ALTA	■ _____

Contenido / Redes (11 tareas)

ID	Tarea	Perfil sugerido	Deadline	Pri	Asignado a
T19	Diseñar lead magnet PDF '5 señales + 3 ejercicios'	Diseñadora	Sáb 17 may	ALTA	■ _____
T20	Pre-cargar 9 posts de feed (3 por red)	Diseñadora + facilitadores	Sáb 17 may	ALTA	■ _____
T21	Bloque de grabación 1 — los 4 reels test pre-launch	Los 3 facilitadores + diseñadora	Sáb 17 may	ALTA	■ _____
T22	Bloque de grabación 2 — los 9 reels Pilar A/B/C	Los 3 facilitadores	Sáb 24 may	ALTA	■ _____
T23	Plantillas de captions y stories impresas + listas	Diseñadora	Dom 11 may	MEDIA	■ _____
T24	Edición CapCut de cada reel (semanal)	Diseñadora	Cada lun-mar	ALTA	■ _____
T25	Validación interna de cada pieza antes de publicar	Equipo (los 3)	24h antes	ALTA	■ _____
T26	Captions revisadas por tono y palabras prohibidas	Equipo (los 3)	Cada domingo previo	ALTA	■ _____
T27	Grabar audio de bienvenida grupal (5 min) los 3 facilitadores	Los 3 facilitadores	Dom 18 may	ALTA	■ _____
T28	Grabar video de presentación los 3 juntos (lanzamiento dom 18 may 7 PM)	Los 3 facilitadores + diseñadora	Sáb 17 may	ALTA	■ _____
T29	Pista 432 Hz pre-grabada con voz de Miguel para Charla 3	Miguel Ángel	Sáb 31 may	ALTA	■ _____

Charlas (8 tareas)

ID	Tarea	Perfil sugerido	Deadline	Pri	Asignado a
T30	Esquema talking points + 3 referencias propias · Charla 1	Jenny Martínez	Dom 17 may	ALTA	■ _____

ID	Tarea	Perfil sugerido	Deadline	Pri	Asignado a
T31	Esquema talking points + 3 referencias propias · Charla 2	Lili	Dom 24 may	ALTA	■ _____ _____
T32	Esquema talking points + 3 referencias propias · Charla 3 (cierre)	Miguel Ángel + Jenny + Lili	Dom 31 may	ALTA	■ _____ _____
T33	Setup técnico testeado (mic + cámara + slides) · Charla 1	Jenny Martínez	Lun 18 may	ALTA	■ _____ _____
T34	Setup técnico testeado · Charla 2	Lili	Lun 26 may	ALTA	■ _____ _____
T35	Setup técnico testeado · Charla 3	Miguel Ángel	Lun 2 jun	ALTA	■ _____ _____
T36	Plantilla de invitación a charla en redes (semanal)	Diseñadora	Cada lun previo	MEDIA	■ _____ _____
T37	Reunión post-charla 24h después · análisis métricas	Equipo (los 3)	Cada miércoles	ALTA	■ _____ _____

Pauta digital (6 tareas)

ID	Tarea	Perfil sugerido	Deadline	Pri	Asignado a
T38	Crear públicos personalizados base (intereses + LAL + retargeting)	Quien ejecute Ads Manager	Mié 14 may	ALTA	■ _____ _____
T39	Cargar 12 variantes de copy de ads (de DOC 5)	Quien ejecute Ads Manager	Vie 16 may	ALTA	■ _____ _____
T40	Lanzar test pre-launch · 4 reels x \$10 = \$40	Quien ejecute Ads Manager	Lun 12 may	ALTA	■ _____ _____
T41	Reporte semanal de pauta · cada lunes 9 AM	Quien ejecute Ads Manager	Cada lunes	ALTA	■ _____ _____
T42	Decidir reel ganador del test y boost de \$1	Equipo (los 3) + ejecutor pauta	Dom 18 may	ALTA	■ _____ _____
T43	Reunión semanal de revisión de pauta · cada lunes 10 AM	Equipo (los 3) + ejecutor pauta	Cada lunes	MEDIA	■ _____ _____

Outbound (9 tareas)

ID	Tarea	Perfil sugerido	Deadline	Pri	Asignado a
T44	Cada facilitador exporta su base de contactos a hoja personal	Cada uno los 3	Dom 11 may	ALTA	■ _____ _____
T45	Crear spreadsheet de tracking compartido (Google Sheets)	Equipo coordinación	Lun 12 may	ALTA	■ _____ _____

ID	Tarea	Perfil sugerido	Deadline	Pri	Asignado a
T46	Diseñar flyer A5 imprimible + tarjeta digital + 1-pager corp	Diseñadora	Vie 16 may	ALTA	■ _____ _____
T47	Lista consensuada de 30-50 contactos VIP para outreach 1-a-1	Equipo (los 3)	Dom 18 may	ALTA	■ _____ _____
T48	Definir tarifa corporativa final (paquetes 5-9 / 10-19 / 20-40)	Equipo (los 3)	Lun 19 may	ALTA	■ _____ _____
T49	Primera ronda de activación base personal (~20 contactos por facilitador)	Cada uno los 3	Lun 12 may	ALTA	■ _____ _____
T50	Primer batch de pitch B2B · 5 empresas	Quien lidere B2B	Vie 23 may	ALTA	■ _____ _____
T51	Outreach a aliados estratégicos · 10 espacios (gimnasios, yoga studios)	Quien lleve aliados	Vie 23 may	MEDIA	■ _____ _____
T52	Reunión de seguimiento outbound · cada lunes 10:30 AM	Equipo (los 3)	Cada lunes	MEDIA	■ _____ _____

Decisiones de junta (7 tareas)

ID	Tarea	Perfil sugerido	Deadline	Pri	Asignado a
T08	Definir community management — Combo A+C inicial, B desde S2 si aplica	Equipo (los 3)	Lun 12 may	ALTA	■ _____ _____
T09	Definir lectura conjunta del DOC 4 (Manual de Marca) — firmar todos	Los 3 facilitadores	Dom 11 may	ALTA	■ _____ _____
D01	Voz en off humana o ElevenLabs (rioplatense) — definir y consistente	Equipo (los 3)	Lun 12 may	ALTA	■ _____ _____
D02	Asignación operativa de redes — quién hace CM en cada red	Equipo (los 3)	Lun 12 may	ALTA	■ _____ _____
D03	Asignación final de tareas outbound por facilitador	Equipo (los 3)	Lun 12 may	ALTA	■ _____ _____
D04	Quién ejecuta Ads Manager (Meta + TikTok)	Equipo (los 3)	Lun 12 may	ALTA	■ _____ _____
D05	Cuándo (y si) se suma Community Manager freelance (\$300-500/mes)	Equipo (los 3)	Lun 19 may (eval S2)	MEDIA	■ _____ _____

Vista por persona · checklist personal

Una vez asignadas las tareas en junta, cada quien puede recortar/extraer su columna y llevársela como su lista personal de la semana.

Esta sección está vacía intencionalmente — la llenan en junta marcando quién toma cada tarea. Si quieren versión digital editable, pueden importar el archivo **tareas-amarte.csv** a Google Sheets y filtrar por persona.

Persona / perfil	Tareas asignadas (escribir IDs T01, T02, ...)	Total
Jenny Martínez		
Lili		
Miguel Ángel		
Diseñadora		
Logística		
Ejecutor pauta		
CM freelance (opt)		

Cierre · próximos pasos de junta

1. Confirmar las 5 decisiones de junta (D01-D05) — sin estas, las tareas operativas se bloquean.
2. Asignar al menos las tareas **ALTA prioridad** antes de cerrar la junta.
3. Acordar reunión semanal recurrente (sugerencia: lunes 9 AM).
4. Subir este documento llenado al espacio compartido del proyecto.
5. Empezar inmediatamente: el **lunes 12 de mayo** es el día 1 de ejecución.